

H 21 年度共同作業計画(基礎)

(任意様式1-1)

活動組織名:

沢新田地域を守る会

実施予定時期	活動の内容		参加者	活動場所
	施設	活動項目		
4月上旬	全施設	施設の点検	自治会、生産組合 役員	全域
4月上旬	全施設	共同作業計画の策定	守る会、生産組合 役員	事務所
4月下旬	開水路	配水操作(通水)	生産組合役員	水路全域
5月～9月	農用地	畦畔、農用地法面等の草刈	農業者個々で実施	農用地全域
5月～9月	開水路	水路の草刈	農業者個々で実施	水路全域
5月～9月	農道	路肩、法面の草刈	農業者個々で実施	農道端全域
6月上旬	開水路 農道	水路の草刈 路肩、法面の草刈	関係農業者	水路端全域 農道端全域
6月上旬	農道	路肩、法面の草刈	関係農業者	農道端全域
7月～9月	開水路	配水操作(湯水期の配水制御)	生産組合役員	水路全域
9月上旬	農道	敷き砂利、不陸整正 側溝の泥上げ	自治会、生産組合 農業者	農道端全域
9月上旬	開水路 農道	水路の草刈 路肩、法面の草刈	関係農業者	水路端全域 農道端全域
10月下旬	開水路	施設の点検	守る会、生産組合 役員	水路全域
10月下旬	農用地	遊休農地等の発生状況の把握	守る会役員	農用地全域
3月下旬	開水路	水路、側溝の泥上げ	関係農業者	水路、側溝全域

「活動場所」は、点検の結果、施設全域ではなく、活動の場所を特定する場合に記載

H 21 年度活動計画(農地水)

(任意様式2-1)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

実施予定時期	活動の内容		参加者	活動場所
	施設	活動項目・内容		
4月上旬	農用地	施設の機能診断	生産組合役員	農用地全域
4月上旬	開水路	施設の機能診断	生産組合役員	水路全域
4月上旬	農道	施設の機能診断	生産組合役員	農道全域
4月上旬	全施設	年度活動計画の策定	関係組織役員	事務所
4月上旬	農用地	畦畔の再築立	農業者個々で実施	要補修 農用地
4月上旬	開水路 農道	目地詰め	生産組合役員	要補修 水路、側溝
4月上旬	農道	路肩、法面の初期補修	生産組合役員	要補修 農道
異常気象時	全施設	異常気象等後の見回り	消防団	全域
10月中旬	開水路	施設の機能診断 (漏水箇所の確認) (ゲート類の点検)	生産組合役員	水路全域
10月下旬～ 11月下旬	開水路 農道	目地詰め 水路法面の初期補修	守る会	要補修 水路、側溝
10月下旬～ 翌3月下旬	農用地	畦畔の再築立	農業者個々で実施	要補修 農用地
10月下旬～ 翌3月下旬	開水路	破損施設の改修	守る会	水路全域
10月下旬～ 翌3月下旬	農道	路肩、法面の初期補修 側溝の目地詰め	農業者個々で実 施 守る会	農道全域
3月下旬	全施設	施設の機能診断	守る会役員 生産組合役員	全域

「活動場所」は、点検の結果、施設全域ではなく、活動の場所を特定する場合に記載

「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載

H 21年度活動計画(農村環境)

(任意様式 3)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

テーマ		景観形成・生活環境保全
月	活動項目・内容	
4	景観形成、生活環境保全計画の策定	関係組織役員
5	地域への広報と啓発活動(広報発行)	守る会役員
5	景観形成のための施設への植栽等 施設等の定期的な巡回点検、清掃 (開水路、農道周辺のゴミ拾い)	自治会役員 PTA、女性の会
6	施設等の定期的な巡回点検、清掃 (植栽の管理、除草)	自治会役員 老人クラブ、女性の会
7	施設等の定期的な巡回点検、清掃 (植栽の管理、除草)	自治会役員 老人クラブ、女性の会
8	地域への広報と啓発活動(広報発行)	守る会役員
8	施設等の定期的な巡回点検、清掃 (開水路、農道周辺のゴミ拾い) (植栽の管理、除草)	自治会役員、老人クラブ、女性の 会 PTA
9	施設等の定期的な巡回点検、清掃 (植栽の管理、除草)	守る会役員、自治会役員 老人クラブ、女性の会
10	地域への広報と啓発活動(広報発行)	守る会役員
10	地域住民等との交流活動 (活動に関する意見交換)	関係組織役員
11	施設等の定期的な巡回点検、清掃 (植栽地の後片付け)	自治会役員
12	地域住民等との交流活動 (先進的活動の視察)	協力組織員
1	地域への広報と啓発活動(広報発行)	守る会役員
2		
3		
年間	地域への広報と啓発活動 (ホームページ管理)	守る会役員